


Travaux programmés au cours de l'été

Plusieurs opérations sont en cours durant l'été sur le site de Saint-Denis. La présente cartographie indique les différentes opérations et les contacts associés à joindre en cas de nécessité auprès de la Direction Patrimoine.

Plan de repérage des zones au bâtiment A



Bâtiment A

Opération	Nature	Localisation	Planning	Pilote
Ad'AP (travaux d'accessibilité)	Mise en conformité des sanitaires L'intervention nécessite un désamiantage des zones concernées aux plots A et E (RDC et R+1)	Sanitaires des plots A et E	Du 23/06 au 05/09	Quentin Rivaud
Rénovation salles	Rénovation salles de cours A0-181 et A0-182	Rdc	Du 18/06 au 12/09	Olivier Leiboff
	Réaménagement bureaux A047 à A049 (anciens locaux du pôle handicap)	Plot B au Rdc	Du 18/06 au 12/09	Olivier Leiboff
	Rénovation salles de cours A169 et A175	Plot A au 1 ^{er}	Du 18/06 au 05/09	Olivier Leiboff
Réaménagement bureaux	Rénovation bureaux A142, A143, A144, A145 (UFR SDL) <i>Désamiantage avant travaux</i>	Plot B au 1 ^{er}	Du 07/07 au 15/09	Irène Wadlow
Espace Deleuze	Aménagement d'un local Régie et rénovation des installations audiovisuelles	Plot F au 1 ^{er}	Du 18/06 au 15/10	Olivier Leiboff
Espaces SCA	Rénovation boîtes de montage A262 à A264	Plot A au 2 ^{ème}	Du 18/06 au 12/09	Olivier Leiboff
Stores	Pose de stores intérieurs A261 à A278	Plot A au 2 ^{ème}	Courant septembre	Vera Moreira
Rénovation espaces	Rénovation bureaux, studio radio, salle de cours, sanitaires et circulation A452-a à A452d, A442 à A451	Plot B au 4 ^{ème}	Du 18/06 au 12/09	Olivier Leiboff

Espaces communs	Mise en peinture de couloirs	Plot A et E au Rdc Plot D et F au Rdc Plot F au R+1 Plot B au R+2	- En cours - Du 01/09 au 30/10	Nédim Yildiz
-----------------	------------------------------	--	-----------------------------------	--------------

Bâtiment B

Opération	Nature	Localisation	Planning	Pilote
Ad'AP (travaux d'accessibilité)	Mise en conformité des sanitaires	Tous niveaux	Du 01/07 au 05/09	Quentin Rivaud
Puit de ventilation	Rénovation et modification des exutoires des halls du bâtiment pour permettre d'apporter un rafraichissement	Halls	En cours de définition Travaux à programmer à la rentrée	Mimoum Kaddouri

Bâtiment BU

Stores	Rénovation des stores extérieurs du bâtiment	Tous niveaux	En cours de consultation Travaux du 01/10 au 15/11	Nadjah Bouneb
Épicerie solidaire	Aménagement de local pour Épicerie solidaire + SUAPS	Rdc	Du 01/09 au 30/10	Nédim Yildiz

Bâtiment C

Rénovation énergétique	Levée des réserves techniques et pose des stores	Tous niveaux	Du 17/07 au 31/07	Olivier Leiboff Paola Volpone
Ad'AP (travaux d'accessibilité)	Mise en conformité des sanitaires	Tous niveaux	Du 01/07 au 05/09	Quentin Rivaud
Rénovation des escaliers	Rénovation en peinture et sol des escaliers de sécurité	Tous niveaux	Du 01/09 au 30/10	Mustapha Makhloufi

Bâtiment G

Espace de travail	Rénovation bulle d'entretien au R+3 (Dipefas)	3 ^{ème}	Dates à confirmer	Vera Moreira
Stores	Pose de stores intérieurs	Rdc + 2 ^{ème}	Consultation en cours	Vera Moreira

Bâtiment L

Menuiseries	Travaux de mise en conformité de l'amphi Y avec le remplacement de deux châssis fixes par deux ouvrants		Fait	Olivier Leiboff
Ad'AP (travaux d'accessibilité)	Mise en conformité des sanitaires	Tous niveaux	Du 01/07 au 05/09	Quentin Rivaud

Bâtiment MDE

Opération	Nature	Localisation	Planning	Pilote
Sols et stores	Rénovation des sols et pose de stores en finalisation de l'opération de rénovation engagée	Tous niveaux	Sols : Du 14/07 au 25/08 Stores : Dates à confirmer	Quentin Rivaud Vera Moreira
Ad'AP (travaux d'accessibilité)	Mise en conformité des sanitaires	Tous niveaux	Du 01/07 au 05/09	Quentin Rivaud
Menuiseries	Réparation et remplacement et mise en sécurité de fenêtres	Tous niveaux	Du 01/10 au 30/11	Nédim Yildiz

Extérieurs

Passerelle métallique	Rénovation de la passerelle extérieure Phase 1 : création d'un ascenseur côté Bât L et travaux ponctuels de renforcement structurel		Consultation en cours Travaux attendus fin d'année	Olivier Leiboff

Procédure de contact sur les opérations lourdes

Site de Saint-Denis

Pour tous les sujets relevant de la sécurité incendie ou intrusion mais également d'une interruption d'alimentation électrique à l'intérieur du site, les contacts à privilégier sont les suivants :

Sur le site de Saint-Denis (agents en présentiel 24h/24h et 7j/7j) :

- **Poste de sécurité incendie** : 01 49 40 71 00 ou 01 49 40 71 30
- **Poste de sécurité sûreté** : 01 49 40 66 66 ou 07 84 90 06 09